

	Centre	Situació	Per a Conselleria
1	IES Albal	Desplaçat a quatre espais del municipi i a l'IES ALMUSSAFES, d'ALMUSSAFES. Instal·lació pendent de moltes actuacions.	Tots operatius
2	CEIP Orba, Alfafar	Desplaçat a CEIP la Fila. Té pendants moltes millores en infraestructures. El centre acollidor està col·lapsat Anirà a aules prefabricades (barracots). El lloc sobre el qual s'estan instal·lant era una campa de cotxes de la DANA. S'estan instal·lant sobre la superfície de terra. Es va advertir que a terra s'haurien generat residus i olors derivats dels residus com gasolines, bateries, olis, etc. No s'ha tingut en compte açò. Amb les pluges del 3 de juny es va comprovar que es formen bassals i tolls d'aigua en la campa, i per això, es va demanar que es pavimente o es faça una solera en la campa. Per ara, continuen les obres sense donar solució al problema. Des de la comunitat educativa es va demanar que les prefabricades foren accessibles a tot l'alumnat, tenen alumnat amb cadira de rodes i no pot fer ús de les instal·lacions pels accessos de terra. La data d'inici de l'activitat lectiva a les prefabricades era en Pasqües. Però arriba tard i la instal·lació s'inicia el 22 de maig. Ara la data límit d'entrega és el 31 de juliol. A partir d'eixa data quedarà encara equipar amb mobles, equipament esportiu de les pistes, servei menjador...(menjador, pissarres, mobiliaris...). Serà molt complicat poder començar el curs escolar en la data anunciada. Sobre les instal·lacions originals (CEIP Orba): És un dels 8 centres greument afectats per la DANA. En una visita tècnica en abril ja van dir que està per enderrocar i fer de nou el centre educatiu. L'equip directiu fa registres d'entrada per l'accés al centre i per la perillositat. Hi ha una tanca i és insuficient. Han demanat que el tapien o l'enderroquen perquè quan els xiquets i les xiquetes baixen al carrer veuen l'escola destrossada és com una ferida oberta huit mesos. No s'ha comunicat l'estat dels tràmits de la construcció de la nova escola, però la comunitat educativa vol participar per fer unes instal·lacions educatives adequades a les metodologies que utilitzen, climàticament adaptada, eficient energèticament.	4 operatius 2 desplaçats
3	El Rabisancho, Alfafar	Desplaçat a CEIP Sant Ignasi de Picassent	
4	IES 25 D'Abril, Alfafar	Pendent de millores en reconstrucció de la tanca perimetral i el gimnàs. Planta baixa arrasada, mig pati, FP sense tallers i desplaçat fora del centre.	
5	CEIP Platero y yo, Aldaia	Reubicats en CEIP Ciutat de Cremona fins ahir mateix (18 de juny). Al setembre estarà al seu centre.	6 operatius 2 desplaçats
6	IES Salvador Gadea, Aldaia	Desplaçat a IES CARLES SALVADOR	
7	CEIP Carme Miquel, Algemesí	Desplaçat. Ha passat el curs al CEIP Ribalta. A l'espera d'un centre provisional en aules prefabricades i de la reconstrucció total del centre educatiu. S'ha criticat que no es cerque una nova ubicació de l'escola més allunyada del riu Magre.	7 operatius 1 desplaçat
8	IES Sant Vicent Ferrer, Algemesí	Ni gimnàs ni laboratori	

9	CEIP Maestro Emilio Luna, Alginet	Pendent el gimnàs (situació vermella del tornado), aseos del pati i condicionament general del pati (mols desperfectes i falta d'ombra.). Aulari d'infantil pendent de reobrir. Els escolars d'Infantil han ocupat la sala de mestres i l'aula d'informàtica.	3 operatius 1 desplaçat
10	CEIP Vicente Blasco Ibáñez, Alginet	Pendent el gimnàs (situació vermella del tornado), aseos del pati i condicionament general del pati (mols desperfectes i falta d'ombra.). Aulari d'infantil pendent de reobrir. Els escolars d'Infantil han ocupat la sala de mestres i l'aula d'informàtica.	
11	CEIP Blasco Ibáñez, Beniparrell	Desplaçat a Silla (Desplazado a CEIP Verge Desamparats y CEIP eL Pati de Silla) en busos que reiteren reatars i malfuionaments. Les obres han acabat el 9 de juny però encara queden per fer adequacions puntuals i interiors. Encara no es pot accedir a l'edifici perquè no hi ha informe de seguretat. S'ha de certificar tot. No han tingut informació concreta de l'obra i l'estat estructural concret del centre fins el 9 de juny, data en que es comunica que han conclós l'obra.	1 desplaçat
12	IES Berenguer Dalmau, Catarroja	Reubicats en 3 centres de 3 poblacions diferents (Mislata, Picassent i Massanassa) i amb alumnat de Cicles Formatius en línia. El centre s'ha d'enderrocar i tornar a fer. El centre amb aules prefabricades havia d'estar ja enllestit. On està construint-se, no hi ha espai al pati per a tot l'alumnat. L'alumnat de 2n de batx q es presenta a la PAU en juliol no té cap aula en cap centre oer a fer classes de repàs o acabar temari de matèries q no hagen pogut acaba Es desplacen en 20 busos	5 operatius 2 desplaçats
13	CIPFP Catarroja	Desplaçat	
14	CEIP Paluzié, Catarroja	Tot l'alumnat ha tornat, però continuen obres en el centre, amb zones importants restringides mentre es donen classes. La data de finalització d'obres era meitat de juliol. Queden tantes coses per finalitzar que sembla imposible que complisquen. Continuen sense aules d'infantil acabades, sense pati d'infantil, sense biblioteca, sense edifici de menjador i cuina, pati de primària a mig fer i amb aules i sales on hui dia s'estan utilitzant i estan començant a unflar-se i a caure taulells. A més de la calefacció, ascensor, i coses vàries de pintura i adequació	
15	CEIP Vil·la Romana, Catarroja	Alumnat reubicat en dos centres més el seu propi. Diuen que finalitzen les obres el 22 de juliol. Molt just tot per a poder començar en normalitat el 8 de setembre, sobretot per la manca de coordinació, comunicació i ajuda. L'activitat docent de l'alumnat al centre, ha de conviure (difícilment) amb les obres en la planta baixa, gimnàs, infantil i aula UECO.	

16	CEIP Ausiàs March, Massanassa	Desplaçats a CEIP Jaume I d'Alcàsser. S'ha d'enderrocar. Les prefabricades van molt endarrerides. Molts dubtes què el proper curs puga començar el 8 de setembre al municipi amb els terminis que els comuniquen des de conselleria.	1 operatiu 2 desplaçats
17	CEIP Lluís Vives, Massanassa	Desplaçats a la facultat de magisteri S'han d'enderrocar. Les prefabricades van molt endarrerides. Molts dubtes què el proper curs puga començar el 8 de setembre al municipi amb els terminis que els comuniquen des de conselleria.	
18	CEIP Jaume I, Paiporta	Al seu pati s'ha reubicat les aules prefabricades del CEIP l'Horta, que no compleixen amb els requisits mínims en pels espais educatius. La situació afecta tant al centre reubicat com al acollidor.	Tots operatius
19	CEIP l'Horta, Paiporta	Reubicats a aules prefabricades en el Jaume I. No compleixen amb els requisits mínims en pels espais educatius. La seua situació afecta tant al centre reubicat com al acollidor.	
20	IES La Sénia, Paiporta	Al propi centre, però en instal·lacions precàries i barracots previs a la DANA	
21	IES Enric Valor, Picanya	Ni gimnàs, ni biblioteca, ni departaments, ni aules específiques, ni aules de cicles. Part del pati inutilitzat. Els batxillerats a l'EPA i Casa de la Cultura. Els cicles a Almussafes i el Casal Jove. Les sales d'administració de la primera planta tampoc estan rehabilitades (reubicades a quatre barracots)	Tots operatius
22	CEIP San Clemente, Sedaví	En obres mentre s'imparteixen classes. Dels tres edificis del centre, només un està albergant la totalitat de l'alumnat.	Tots operatius
23	IES Alameda, Utiel	Desplaçat a l'Escola Oficial d'Idiomes Utiel, IES Miguel Ballesteros, CEIP Canónigo Muñoz, Aula Municipal Noguerol i Escuela Hosteleria Utiel En el cas de l'IES Alameda d'Utiel, des de la DANA no s'havia fet ABSOLUTAMENT res en l'edifici fins a aquesta mateixa setmana, quan per fi —després de molts mesos de pressió— han començat a realitzar els catés estructurals per a avaluar el seu estat real. Quatre mesos després de la riuada, ens van enviar quatre aules prefabricades que van resultar defectuoses i mai es van poder utilitzar. A més, els han promés 19 aules prefabricades més, però no arribaran, com a mínim, fins a febrer de 2026, és a dir, molt lluny de l'inici del pròxim curs. Mentrestant, l'alumnat continua repartit en cinc espais distints d'Utiel. Un d'ells, fins i tot, és una sala de pilates adaptada com a aula, la qual cosa resumeix la precarietat de la situació.	3 operatius 1 desplaçat
24	CEIP Miguel de Cervantes, Xirivella	En procés d'actuació. Mur exterior i deficiències interiors	Tots operatius